



**Ogłoszenie nr 500286882-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.**  
**Krasocin: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cieśle, Występy, Gruszczyn – zlewnia Bukowa**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak**

Należy wskazać projekt/program: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak**

Numer ogłoszenia: 549104-N-2018

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie**

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak**

Numer ogłoszenia: 500124165-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Krasocin, Krajowy numer identyfikacyjny 29101014500000, ul. ul. Macierzy Szkolnej 1, 29105 Krasocin, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 39 17 026 w. 121, e-mail marta.wytrych@krasocin.com.pl, faks 413 917 010.

Adres strony internetowej (url): <http://www.krasocin.eobip.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cieśle, Występy, Gruszczyn – zlewnia Bukowa

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):** RI.271.1.7.2018.MW

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cieśle, Występy, Gruszczyn – zlewnia Bukowa. Podstawowy zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem: - kanał D od studni D6 do studni D61; L = 1 558,5 mb – fi 200 PVC; - kanał D od studni D7 do studni D7.4; L = 89,5 mb – fi 200 PVC; - kanał N od pompowni P4 do studni N29; L = 703,5 mb – fi 200 PVC; - kanał N od studni N2 do studni N2.8; L = 196,5 mb – fi 200 PVC; - kanał R od studni N1 do studni R18; L = 665,0 mb – fi 200 PVC; - kanał R (dodatkowy) od studni R1 do studni R1.5; L = 180,0 mb – fi 200 PVC; - kanał U od pompowni P3 do studni U7; L = 171,5 mb – fi 200 PVC; - kanał U od studni U1 do studni U1.2; L = 49,0 mb; – fi 200 PVC; ogółem dł. kanalizacji grawitacyjnej: 3 613,5 mb - rurociąg tłoczny T3 fi 63; L = 76,5 mb; - rurociąg tłoczny T4 fi 63; L = 258,0 mb; ogółem dł. kanalizacji ciśnieniowej: 334,5 mb - pompownia ścieków P3 – 1 kpl.; - pompownia ścieków P4 – 1 kpl.; - pompownie ścieków – UZT (Cieśle, Gruszczyn) – 2 kpl.; - przyłącza kanalizacyjne – cz. 1; L = 1848,35 mb / 75 szt. – fi 160 PVC; - przyłącza kanalizacyjne – cz. 2; L = 28\*8,0 = 224,0 mb / 28 szt. – fi 160 PVC; wraz z robotami towarzyszącymi. wraz z robotami towarzyszącymi.

**II.4) Główny kod CPV:** 45230000-8

**Dodatkowe kody CPV:**

45110000-1, 45233220-7, 45231300-8, 45231110-9, 45232420-2, 45232423-3, 45400000-1, 45310000-3, 45111200-0, 45111000-8

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:** DO 16.11.2018r.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:** 21/11/2018

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana długości przyłączy kanalizacyjnych - zgodnie z kosztorysem powykonawczymi w związku z tym zmniejszenie wynagrodzenia.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

Zmiana nieistotna

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Rezygnacja z wykonywania części przedmiotu umowy - (przyłącza kanalizacyjne zmniejszenie długości), ponieważ ich wykonanie stało się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński